

Le tappe del progetto di bonifica

Tempistiche di attuazione

● **2022** Procedura di gara (previsti nove mesi, salvo criticità amministrative). La durata complessiva prevista delle opere: **66 mesi**, con prosecuzione collaudi e monitoraggi ambientali **fino a 120 mesi**

Progettazione esecutiva e autorizzazioni, **2023** ●
cantierizzazione, **avvio** delle demolizioni degli edifici dopo relative bonifiche, opere impiantistiche propedeutiche, opere di assestamento dei sistemi di emungimento e portate per **bonifica / messa in sicurezza permanente** delle acque sotterranee

● **2024** **Completamento** delle opere di demolizione degli edifici e parte di **demolizioni** delle pavimentazioni e strutture interrato, **installazione** degli impianti per frantumazione e soil-washing, **test e avvio** trattamento terreni

Completamento delle demolizioni delle strutture e impianti interrati, **prosecuzione e completamento** della bonifica dei terreni, **2025 /26** ●
bonifica dei terreni profondi, **messa in sicurezza permanente**

● **2028** **Completamento** della messa in sicurezza permanente dei suoli, **consolidamento** finale della barriera idraulica e **smantellamento** degli impianti con chiusura del cantiere

Costo delle opere messe a gara

70,4 milioni